

REFERAT AF X-tra ORDINÆR GENERALFORSAMLING LINDBJERGGAARD VEJLAUG

Tirsdag den 9. november 2021 kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdtes i Herlev Medborgerhus, mødelokale 4

Der var 13 personer til stede (heraf 5 fra bestyrelsen) repræsenterende 13 matrikler.

Jf. Referat af generalforsamlingen den 5. oktober, hvori der var indkaldelse til denne X-tra ordinære generalforsamlingen, så var der et punkt på dagsordenen:

Beslutning vedr. udbedring af fortove og veje

En kort gennemgang af forløbet:

... juni: Registrering af veje, fortove, dæksler, asfalt *)
9. juli: Udbud til Entreprenør Dansk Asfalt og NCC
13. juli: Tilbud fra NCC
21. august: Tilbud fra Dansk Asfalt
5. oktober: Generalforsamling, hvor beslutning vedr. vejene blev skudt til
X-tra ordinær generalforsamling
9. november: X-tra ordinær generalforsamling
Fremadrettet:
12. november: *Entrering*
16. november: *(her bliver vores vejbrønde rensat)*
1. marts 2022: *HOFOR færdige*
Maj 2022: *Udbedring af veje og fortove*

*) : Vores 6 stikveje er i alt på
~3.150 m² asfaltbelægning m. 61 dæksler, heraf de 34 som vejafvandringsbrønde,
~1.000 m² fortov heraf ~600 m² grusfortove m. 30 dæksler.
De 600 m² grusfortove er spredt over 81 dele (adskilt af fliser/sten/skærver)

Arbejdet er beskrevet som:

Afrivning af asfaltslidlag, udlægning af nyt asfaltslidlag + asfaltkiler, regulering af dæksler i asfalten.

Afrivning af 5 cm grusfortov (incl. evt. græs/ukrudt), udlægning af nyt 7 cm slotsgruslag.

Fortove, der ikke er grus gøres der intet ved

Regulering af 10 m kantsten til sluthøjde 8-12 cm

Skiltning, affaldshåndtering, til- og afrigning

Tilbud indeholder reguleringsposter, så den eksakte ydelse kan reguleres i rimelig økonomistyring

Og ellers benyttes AB18 som grundlag

Tilbudspriser (excl. moms), hovedsum excl. reguleringsposter er:

NCC: kr 758.600,00

Dansk Asfalt: kr 926.850,00

Hvor Dansk Asfalt fastholder tilbud til udgang af forår 2022.

I tilbud ville NCC justere pris på asfalt op, afhængig af prisudvikling (følger ca. benzinprisen, som udførelsestidspunkt nok vil have ændret sig en 30-40% i forhold til tilbudstidspunktet).

En god drøftelse med NCC har givet at de godt vil fastholde tilbudsprisen for udlægning af asfalt (denne delpost for NCC er på kr. 315.000)

Sammenligningsark med de to entreprenørers tilbuds delposter blev sendt rundt, så de fremmødte kunne se detaljerne.

Der var en del drøftelse vedr. kantstene

(formanden beklager den lidt forkerte formulering / lidt hårde tone om dette punkt).

Der blev givet tilsagn til, at det tilstræbes at alle kantsten efter udbedring har en højde på 8-12 cm i forhold til asfaltbelægning (hvor disse ikke er dykket af hensyn til indkørsel el. lign)

Det skal der ses på de enkelte steder, idet det bliver nødvendigt at justere NCCs ydelse.

REFERAT AF X-tra ORDINÆR GENERALFORSAMLING LINDBJERGGAARD VEJLAUG

Tirsdag den 9. november 2021 kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdtes i Herlev Medborgerhus, mødelokale 4

Asfalkiler ved hver indgang/indkørsel (hvor kantsten ikke er sænket) blev drøftet.

Vejlauget besluttede retningslinier for asfalkiler for indkørsler på generalforsamlingen 2012.

På basis af denne, og da hele vejbanen justeres incl. pilhøjde samt forskellige medlemmers ønske om at der er asfalkiler, så er der i tilbud medtaget asfalkiler. Dette medtages i NCC arbejder.

Da NCC i deres tilbud har givet info om at det evt. kan betale sig ikke at afrive asfalten – samt at dette gerne detaildrøftes, så vil vejopbygning, pilhøjde, kantstenshøjde, asfalkiler, o.a. teknikaliteter blive drøftet nærmere med NCC, idet

**Det blev besluttet, at bestyrelsen kan entrere med NCC (kr. 758.600),
samt at der blev givet et OK til et råderum på yderligere kr. 100.000 for regulering af NCCs ydelser**

Der er herved disponeret kr. 858.600 excl moms (kr. 1.073.250 incl. moms) af Vejlauget opsparing.

Vedr. HOFOR, så har formanden fået information fra projektleder i HOFOR, at der er arbejder i vores veje via styrede underboringer, som er færdigt ultimo februar 2021.

Hvilke arbejder HOFOR skal udføre er pt. ikke klart – og det gav en del undren, da HOFOR udbedrede vandledninger i vores veje (input fra et vågent medlem: ”Det står i beretningen fra 2007”)

Det vigtige i denne sammenhæng er, at HOFOR er færdige før NCC går på vej- og fortovs-arbejderne. (formanden hører Hofors projektleder, hvilke arbejder der er i tankerne)

Herlev Kommune skal give gravetilladelse før arbejde må udføres.

Formanden forsætter dialogen med Herlev Kommune herom.

Udbud/tilbud angiver udførelse af veje og fortove i maj 2022

Formanden entrerer med NCC og giver et pænt nej-tak til Dansk Asfalt

Rens af vejbrønde, som var varslet til 26. oktober, er ikke blevet udført

(entreprenør havde misset aftalen på trods af bekræftelse) – så det er i stedet for aftalt til at blive:

Oprensning af vores vejbrønde bliver: tirsdag 16. november.

Parkerer ikke nærmere end 1 meter til vejbrønd

Vanen tro, så se ellers vores web-side <http://www.lindbjerggaardsvejlaug.dk/>

Referent:



Arne Møltoft